

БЕРЕГ: бюджет благоустройства

Этап	№	Состав работ	Объем	Бюджет	Сроки	Комментарии
2021 год	1	Водопользование оформление		1,5млн подготовка комплекта документов и согласования + 0,5млн аукцион + 0,2млн отчеты и анализы + 0,3млн непредвиденные = 2,5 млн.руб *0,7	январь-апрель 2021	Необходимо для легального размещения пирсов для купания на воде. Разделение расходов с Причалом пропорционально площади водопользования.
	2	Тропа прогулочная вдоль берега (деревянная)	ок.450пм, ширина 1,2м	4 тыс.руб/пм * 450пм = 1,8 млн	май-июнь 2021	Нужна для прогулок в сырую погоду, иначе грязь под ногами.
	3	Освещение тропы		0,6 млн.руб	июль-август 2021	
	4	Дорога из асфальтовой крошки с разворотной площадкой и слип для плавсредств	ок.160 пм ширина 3,5м + разворотная площадка	1000руб/квм * 800квм = 0,8 млн.руб	май-июнь 2021	Для спуска на воду резиновых лодок, байдарок, САПов, гидроциклов (для всех жителей и их гостей, не только для владельцев места на причале). Также нужна для обслуживания туалета.
	5	Пляжная зона: пирс понтонный №2	площадка 5x18м, подход 12+4м (через камыши на глубину)	2,1 млн	апрель-май 2021	Большой понтонный пирс на солнечной стороне берега. Одного существующего пирса на 3 поселка точно не хватит.
	6	Пляжная зона: оборудование	детская площадка, пляжный волейбол, туалет	0,4 млн	апрель-май 2021	
	7	Непредвиденные расходы	7%	0,5 млн		
ИТОГО целевой взнос:				7 950 000	35 022	(руб на чел)

в т.ч. доля СНТ Озерный край

4 973 128

НЕ ВХОДИТ В ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

Этап	№	Состав работ	Объем	Бюджет	Сроки	Комментарии
ЭТАП 2	1	Расчистка от камышей	250x15м	1,3 млн	осень 2021	
	2	Пляжная зона: деревянный настил	35x40м	6,5 млн.руб	осень 2021	
	3	Пляжная зона: песок	50x20м	0,5 млн	осень 2021	
	ИТОГО ЭТАП 2:				8 300 000	36 564
ПРИЧАЛ	1	Причал для лодок	20 мест	3,6 млн.руб	апрель-май 2021	понтонный, модульный (количество мест может быть увеличено/уменьшено)
	2	Водопользование оформление		1,5млн подготовка комплекта документов и согласования + 0,5млн аукцион + 0,2млн отчеты и анализы + 0,3млн непредвиденные = 2,5 млн.руб *0,3	январь-апрель 2021	Необходимо для легального размещения причала на воде. Разделение расходов с поселками пропорционально площади водопользования.
	3	Будка охраны		0,25 млн.руб	апрель-май 2021	
	4	Охрана	1 чел на 6 мес	0,3 млн.руб	май-октябрь 2021	
	5	Электричество / освещение		0,15 млн.руб	апрель-май 2021	
	ИТОГО ПРИЧАЛ:				5 050 000	252 500